
 

                                                                               
 

 
 

Yukarıda yer alan tespitlerden hareket ile Şirket Yönetim Kurulu ve Yönetimi'nin aşağıda yer alan sorulara 
cevap vermesini talep etmekteyiz. 

1. Payların geri alınmasına yönelik programının başlayacağına yönelik açıklamadan 45 gün önce Tekfen 
İnşaat'ın Katar'da devam eden ve toplam proje bedeli 461 milyon ABD doları olan Kuzey Sahası Doğu 
Kıyı EPC-1 Projesi ile ilgili beklenen zararın 130 milyon ABD doları olacağının tahmin edildiği 
açıklanmıştır. Bu denli yüksek bir zararın oluşmasının temel sebebi nedir? 

a) NFE (Kuzey Sahası Doğu Kıyı EPC-1) projesinde öngörülen 130 Milyon ABD dolarlık zarar rakamı 
15 Aralık 2023 tarihinde özel durum açıklaması yapılarak halka ilan edilmiştir. 
 

b) Bahse konu NFE projesinde proje sonunda tahmin edilen zararın ana sebepleri aşağıdadır; 
 

i. Mobilizasyon döneminde yaşanan operasyonel gecikmeler neticesinde kuruluş 
giderlerindeki artış, 

 Direkt İşçilik Giderlerinde artış, 
 Endirekt Personel Giderlerinde artışı, 
 Proje İşletme Giderlerinde artıştan oluşmaktadır. 

Proje başında Blok vize sorunlarının da etkisiyle yurt dışından temin edilmesi planlanan iş 
gücü sağlanamamış; bunun yerine yüksek maliyetli yerel kiralık iş gücüne yönelinmiştir. 
Ayrıca projenin devam ettiği Ras Laffan genelinde endüstri standartlarının da ötesinde 
uygulanan iş güvenliği ve kalite uygulamalarının etkisi, yaz sıcakları, Ramazan dönemi, 
kampın hazır olmaması nedeniyle işgücünün dışardan taşınması, planlanan ilerleme 
değerlerine ulaşılamaması nedeniyle işverenin baskısının da etkisi vb. pek çok nedenle 
öngörülenden fazla   harcanmıştır. İşgücü sayısındaki artışa paralel olarak ve projedeki 
prosedürlerin de etkisiyle endirekt personel sayısında da   bir artış söz konusudur. 

ii. Taşeronların sözleşmedeki performansları yerine getirmesinde yaşanan problem ve 
gecikmeler. 

2. 130 milyon ABD doları ölçeğinde bu zarar 30 Eylül 2023 tarihli mali tablolarda ve sınırlı incelemeye tabi 
30 Haziran 2023 tarihli mali tablolarda nasıl tahmin edilememiştir? 

3. Şirket Yönetimi bu zararı tam olarak hangi tarihte ve hangi raporlamaya ve/veya veriye dayanarak tespit 
etmiştir? 

2 ve 3 numaralı sorular birlikte cevaplanmıştır. 
 

Katar NFE projesinin proje sonu tahminlerindeki gelişmeler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

  Milyon ABD Doları 
 

 
Sözleşme 

Bedeli 
Tahmini 

Brüt 
Kar/(Zarar) 

Projenin ek işler dahil edilmiş nihai sözleşme bedeli 25 Şubat 
2022 448,6 59,8 

Proje Sonu maliyetlerin güncel tahminler ile hesaplanarak Haziran 
2023 SPK raporunun güncellenmesi 

Haziran 
2023 461,9 (20,2) 

 

Haziran – Temmuz – Ağustos 2023 dönemlerinde gerek Tekfen İnşaat Merkez üst yönetiminde gerek ise de 
NFE projesinin yönetimindeki kadroların değiştirilmesi ve yeni atamaların yapılması. 
 

Yeni Proje yönetiminin Ağustos 2023 tarihinde göreve gelmesi ile 
birlikte 2023 Sonbaharında merkez maliyet kontrol ve proje 
yönetiminin birlikte yaptığı detaylı çalışmalar Holding Yönetim 
Kurulu onayı alındıktan sonra 15 Aralık 2023 tarihinde özel durum 
açıklaması ile kamuya ilan edilmiştir. 

15 Aralık 
2023 450,1 (130,0) 

Proje’de ilave alınan ek işler ve proje sonu karlılığında yapılan 
iyileştirme 

Eylül 
2024 494,8 (119,5) 

Proje Sonu karlılığında yapılan iyileştirme  Mart 2025 497,7 (116,0) 



 

                                                                               
 

 
 

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği üzere Haziran 2023 raporlama döneminde projenin zarar edeceğine 
dair emarelerin ortaya çıkması ile o zamanki mevcut proje ekibinden detaylı bir güncelleme yapılması 
istenmiş ve proje sonu zarar rakamı 20,2 Milyon ABD Doları olarak hesaplanmıştır. Akabinde 6 numaralı 
soruya verilen cevapta belirtilen aksiyonların alınması yeni proje ekibi ve yeni merkez yönetiminin 
yaptığı uzun ve detaylı çalışmalar idare ile yapılan görüşmeler neticesinde proje sonu zararının 130 
Milyon ABD Doları olarak hesaplanması ile 15 Aralık 2023 tarihinde özel durum açıklaması ile halka 
ilan edilmiştir. 

Bahsi geçen proje sonu zarar tahminleri, yukarıda belirtilen tarihlerde proje saha yönetiminin ve merkez 
maliyet kontrol ekiplerinin projenin ilerleyişindeki değişikliklere istinaden gerçekleşmelere baz 
projeksiyon öngörüleri ile yukarıda izah edildiği şekilde yapılmıştır ve proje süresince de periyodik olarak 
güncellenmektedir. 

Yapılan çalışmalar merkez maliyet kontrol, iç denetim ve yönetim kurulu onayları alınarak hesaplanmış 
ve üst yönetim raporlamalarına konu edilmiştir. Bu sonuçlar Haziran ve Aralık dönemlerinde de bağımsız 
dış denetim ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol edilmiştir.  

4. Söz konusu tespit hangi teknik ekip tarafından yapılmıştır? 
 

İlgili çalışmalar merkez maliyet kontrol, merkez mali işler ve proje yönetim ekibi tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 

5. Söz konusu zarar "diğer borç karşılıkları" hesabında muhasebeleştirilen tutar mıdır? 31 Aralık 2023 tarihli 
mali tablolarda 1.971.485 bin TL tutarındaki karşılık gideri (Dipnot 20) Kuzey Sahası Doğu Kıyı EPC-1 
Projesi ile mi ilgilidir? Değil ise ne ile ilgilidir? 

a) Diğer borç karşılıklarının kırılımı gerek projenin orijinal para birimi olan ABD Doları gerek ise de 
Holding’in raporlama para birimi olan Türk Lirası olarak aşağıda gösterilmiştir.  
 

b) Borç karşılıkları hesabında yer alan tutarın en büyük kısmı aşağıdaki tabloda da gösterildiği gibi 
Katar’da devam etmekte olan NFE projemizin tahmini proje sonu zararı için ayrılan karşılık 
tutarından gelmektedir.  

 

Tekfen Holding’in mali raporlama için tabi olduğu TFRS standartları gereği yıllara sâri olarak devam 
eden bir inşaat projesinde eğer proje sonunun zarara gittiği öngörülüyor ise ekonomik açıdan dezavantajlı 
sözleşme olarak değerlendirilir ve finansal tabloların hasılat ve ekonomik açıdan dezavantajlı 
sözleşmelere ilişkin açıklanan önemli muhasebe politikalarında belirtildiği üzere TMS 37 Karşılıklar, 
Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar uyarınca tahmin edilen zararın tamamının finansal tablolarda 
karşılık olarak ayrılması gerekmektedir.  
 

NFE projesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibari ile proje sonu için tahmin edilen brüt zarar tutarı 130 Milyon 
ABD Dolarıdır. Aynı tarih itibari ile projenin fiziki ilerlemesine göre kestiği hakediş faturaları ve 
karşılığında gerçekleşen maliyet bedeline göre oluşan zarar ise 50,1 Milyon ABD Dolarıdır. Fiili zarar 
tutarı olan 50,1 Milyon ABD Doları ile proje sonu için tahmin edilen 130 Milyon ABD Dolarlık zarar 
arasındaki fark olan 79,9 Milyon ABD Doları 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolarda karşılık olarak 
ayrılmıştır.  

1 Ocak - 31 Aralık 2023  
Diğer Karşılıklar Dönem Gideri (Kar/Zarar Tablosunda) 

Bin ABD 
Doları Bin TL 

Kuzey Sahası Doğu Kıyı EPC-1 (NFE) Projesi 79.919 1.897.937 
Diğer 3.097 73.548 
Toplam 83.016 1.971.485 

 

31 Aralık 2023  
Diğer Karşılıklar Bilanço Bakiyesi 

Bin ABD 
Doları Bin TL 

Kuzey Sahası Doğu Kıyı EPC-1 (NFE) Projesi 79.919 2.352.677 
Diğer 10.667 314.011 
Toplam 90.586 2.666.688 

(*) TMS 21 (Kur Değişiminin Etkileri) uyarınca, Grup’un konsolide finansal tabloları hazırlanırken, geçerli para birimi TL’den farklı olan şirketlerin 
bilanço kalemleri bilanço tarihindeki kur ile, gelir ve giderler ile nakit akımları ise işlemlerin gerçekleştiği tarihin kuru (tarihsel kur), tarihin tespit 
edilemediği durumlarda ise yıllık ortalama kur ile TL’ye çevrilir. Bu çevrimden doğan çevrim farkı, özkaynakların altında oluşan yabancı para çevrim 



 

                                                                               
 

 
 

farkları hesabında yer alır. Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.’nin fonksiyonel para birimi ABD Doları olduğundan, 79.919 Bin ABD Doları tutarındaki 
karşılık bakiyesi, kar veya zarar tablosunda ortalama döviz kuru kullanılarak TL’ye çevrilirken, bilançoda dönem sonu döviz kuru kullanılarak TL’ye 
çevrilmiştir. 

 
6. Şirket Yönetimi toplam proje bedeli 461 milyon ABD doları olan Kuzey Sahası Doğu Kıyı EPC-1 Projesi 

ile ilgili 130 milyon ABD doları ölçeğindeki bu zarar ile ilgili olarak ne gibi aksiyonlar almıştır? 
 

a) Bahse konu projenin zarara döndüğünün ilk tespit edildiği Haziran 2023 döneminde konusunda 
uzman tecrübeli eski bir proje yöneticimiz o zamanki mevcut proje yönetimin üzerine tayin 
edilmiştir, 

b) Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. üst yönetiminde büyük bir reorganizasyon çalışması yapılmıştır.  
c) Projenin faaliyet gösterdiği Katar Bölge yönetimi tamamen değiştirilmiştir, 
d) NFE Proje yönetimi tamamen değiştirilerek yeni bir ekip kurulmuştur, 
e) Proje’de oluşan zararların idarenin hatası olan kısımları ile ilgili olarak hak talebinde (claim) 

bulunulmuştur, 
f) Proje’de tahmin edilen zararın azaltılabilmesi için maliyetlerde agresif tasarruf tedbirleri işleme 

alınmıştır, 
g) Geçmişte operasyona bağlı olan merkez maliyet kontrol organizasyon yapısı değiştirilerek yeni yapı 

da mali işler grubuna bağlanmıştır. 

7. Projenin işvereni ile ilgili zararın tazminatına yönelik ne gibi girişimlerde bulunulmuştur? Konu hangi 
hukuk firması tarafından takip edilmektedir? Bu konu ile ilgili olarak işveren ile hangi tarihlerde ve hangi 
pozisyonlardaki işveren temsilcileri ile görüşmeler yapılmıştır? Söz konusu zararın tahkim yolu ile tazmin 
edilmesine yönelik yönetim tarafından ne gibi aksiyonlar alınmıştır? 

İşverenle Yapılan Görüşmeler 

İşveren (CTJV) ile yaşanan zararın yönetimi ve tazmini kapsamında ilk görüşmeler 2023 yılı başında 
başlamış olup, CTJV ile Sponsor seviyesi de dahil her seviyede toplantılar yapılmaktadır.  Yapılan 
görüşmeler neticesinde işverenle çeşitli sözleşme değişiklikleri (Incentive agreement (Mart 2023) & 
Amendment No.03 (Ağustos 2023) - Amendment No.07 (Şubat 2025)) imzalanmış ve bu anlaşmalar 
kapsamında teşvik (Incentive) modeli çerçevesinde belirli kilometre taşlarına ulaşılması durumunda 
ödemeler yapılması ve CTJV’nin Tekfen mobilizasyonunu desteklemek amacıyla ilave iş gücü sağlaması 
kararlaştırılmıştır. Nitekim, bu çerçevede bugün itibariyle toplam 23,25 milyon ABD Doları ödeme 
alınmış olup, halihazırda 18 milyon ABD Doları tutarındaki diğer hedef ödemeler için çalışmalar devam 
etmektedir. Bahsi geçen toplam 41,25 milyon ABD Dolarlık tutar, 2023 yılı sonundan itibaren yapılan 
tahmini proje sonu brüt kar çalışmasına dahil edilmiştir. İlave olarak CTJV’nin bugüne kadar sağladığı 
işgücü 2,1 milyon adam-saat civarındadır. Incentive ödemelerine ilaveten toplamda 15,8 milyon ABD 
Doları tutarında Change Order imzalanmıştır. 

İdareyle yapılan görüşmeler, zararların kısmi telafisi ile finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve projedeki 
ilerlemeyi güvence altına almak çerçevesinde yürütülmüştür.  

Şubat 2025’te CTJV’den kaynaklı gecikme ve aksamalardan kaynaklı zararlar için bir hak talebi 
sunulmuştur, bu talebe henüz bir yanıt alınmamıştır. 

Mayıs 2025’te Katar merkezli bir danışmanlık firmasından destek alınmış, önceki çalışma, analizlerle 
detaylandırılarak süre uzatımı talebi EOT (Extension of Time Claim) olarak idareye sunulmuştur. Aynı 
firma ile hak talebi çalışmasına devam edilmektedir. 

Zararın tazmini ile ilgili olarak CTJV ve QE LNG ile görüşmeler sürdürülürken, tahkim ihtimali de göz 
önünde tutularak gerekli destekleyici doküman oluşturma süreci ve uygun hukuk firması arayışı devam 
etmektedir. 

a) CTJV ile haftalık yapılan rutin “ticari” toplantılara ilave olarak, yapılan üst seviye toplantılar ekte 
özetlenmiştir: 

Proje yönetimi ve işveren idare ile ayda bir gerek proje ilerlemesi gerek hak taleplerimiz (claim) ile ilgili 
olarak düzenli olarak görüşülmektedir, 



 

                                                                               
 

 
 

Görüşmeler halen idare ile devam ettiği için henüz herhangi bir yasal mahkeme ya da Tahkim aşamasına 
geçilmemiştir,  

8. 2024 yılında ilk çeyrekte 391 milyon TL, ikinci çeyrekte 334 milyon TL, üçüncü 
çeyrekte 425 milyon TL ve dördüncü çeyrekte yine 425 milyon TL tutarlarında konusu kalmayan karşılık 
gelirlerinin her biri ayrı ayrı ne ile ilgilidir? Şirket 2023 yılında gider karşılığı ayırırken kullanmış olduğu 
tahminlerin hangileri 2024 yılında değişmiştir? Her çeyrekte farklı tutarların gelir yazılmasına sebep 
olacak şekilde değişiklik gösteren tahmin parametreleri nelerdir? Şirket'in stratejik ortak arayışında 
olduğu 2024 yılı boyunca önemli gelir unsuru olan bu tutarlar ile ilgili mali tablolarda niye açıklama 
yapılmamıştır? 

a) Çeyrekler bazında konusu kalmayan karşılıkların ABD Doları ve Türk Lirası olarak kırılımı 
aşağıdaki tablolarda detaylandırılmıştır.  

Kümülatif  
1 Ocak'tan itibaren Mart 2024 Haziran 2024 Eylül 2024 Aralık 2024 
2024 Diğer Karşılık-Konusu 
Kalmayan Karşılık Geliri 
(Kar/Zarar Tablosunda) 

Bin  
$ 

Bin  
TL* 

Bin  
$ 

Bin  
TL* 

Bin  
$ 

Bin  
TL* 

Bin  
$ 

Bin  
TL* 

Kuzey Sahası Doğu Kıyı EPC-1 
(NFE) Projesi 10.368 320.073 19.598 618.996 31.485 1.014.235 42.122 1.380.862 
Diğer 2.301 71.044 3.370 106.458 4.241 136.610 5.939 194.706 
Toplam 12.669 391.116 22.968 725.454 35.726 1.150.846 48.061 1.575.568 

                  
 Mart 2024 Haziran 2024 Eylül 2024 Aralık 2024 

Diğer Karşılıklar Bilanço Bakiyesi 
Bin  
$ 

Bin  
TL* 

Bin  
$ 

Bin  
TL* 

Bin  
$ 

Bin  
TL* 

Bin  
$ 

Bin  
TL* 

Kuzey Sahası Doğu Kıyı EPC-1 
(NFE) Projesi 69.552 2.245.498 60.322 1.980.130 48.434 1.651.105 37.797 1.331.344 
Diğer 11.018 355.718 10.491 344.374 8.960 305.444 5.141 181.096 
Toplam 80.569 2.601.216 70.812 2.324.504 57.394 1.956.549 42.939 1.512.441 

(*) Tablodaki TL tutarlar, ilgili dönem satın alma gücü ile enflasyon muhasebesine göre hazırlanmış ve SPK raporlamasında 
sunulmuş TL tutarlardır. 

b) 5 numaralı sorunun cevabında belirtildiği gibi Mart, Haziran ve Aralık dönemlerindeki diğer karşılık 
tutarlarındaki değişimler projedeki fiziki ilerlemesine göre oluşan değişimlerden, diğer bir ifade ile 
maliyetlerin gerçekleşmesinden meydana gelmektedir. Proje fiziksel olarak ilerlemeye devam ettikçe 
öngörülen 130 Milyon ABD Doları’ndan gerçekleşen giderler satışların maliyeti içerisinde kayıtlara 
alınmıştır. Eş zamanlı olarak, diğer karşılıklar hesabında yer alan proje sonu beklenen zarar karşılığı 
(immediate loss) tutarı ise projenin ilerlemesine bağlı olarak gerçekleşen maliyetler ölçüsünde ters 
çevrilerek, satışların maliyeti hesabı içerisinde gelir yazılmıştır. Bu işlem sonucunda brüt kar 
rakamında herhangi bir ilave gelir yazılması söz konusu değildir, bu nedenle finansal tablolarda 
herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 

c) Proje sonu beklenen zarar karşılığı (immediate loss): TFRS standartları gereği yıllara sâri olarak 
devam eden bir inşaat projesinde proje sonunun negatife gittiği öngörüldüyse ekonomik açıdan 
sözleşme dezavantajlı olarak değerlendirilir ve finansal tabloların hasılat ve ekonomik açıdan 
dezavantajlı sözleşmelere ilişkin açıklanan önemli muhasebe politikalarında belirtildiği üzere TMS 
37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar uyarınca tahmin edilen zararın tamamına 
finansal tablolarda ayrılan gider karşılığına proje sonu beklenen zarar karşılığı (immediate loss) adı 
verilir. 

d) Eylül 2024 döneminde ise 3 numaralı soruda da bahsedilen iyileştirme çalışmaları neticesinde proje 
sonu maliyet tahminlerinde öngörülen zarar tutarı 10,5 Milyon ABD Doları azaltılmıştır. Bahse konu 
azalış ilgili dönem mali tablolarında brüt kar içerisinde gelir yazılarak raporlanmıştır. 

9. Mali tabloları önemli derecede etkileyen bu gelir unsurları ile ilgili niye özel durum açıklaması 
bulunmamaktadır? 

Yukarıda yer alan 2,3 ve 8 numaralı sorularda da cevaplandığı üzere gider karşılıklarındaki değişimlerin 
Eylül 2024 dönemi hariç herhangi bir gelir yönlü etkisi bulunmamaktadır.  



 

                                                                               
 

 
 

10. Şirket 2023 yılı dördüncü çeyreğinde ayırmış olduğu 1.641.353 bin TL tutarındaki gider karşılığını, 2024 
yılında ilk çeyrekte 391 milyon TL, ikinci çeyrekte 334 milyon TL, üçüncü çeyrekte 425 milyon TL ve 
dördüncü çeyrekte yine 425 milyon TL tutarlarında gelir yazarak 2023 yılı karını 2024 yılına mı 
aktarmıştır? 

2,3,8 ve 9 numaralı maddelerde de belirtildiği üzere raporlama dönemleri arasında herhangi bir kar 
aktarımı söz konusu değildir. 

11. Payların geri alınmasına yönelik programın başlayacağına yönelik açıklamadan 45 gün önce ayrılmış olan 
1.641.353 bin TL tutarındaki gider karşılığının, mali tabloları önemli derecede etkileyecek bir tutar 
olmasına rağmen, mali tablolarda herhangi bir açıklama olmamasının sebebi nedir? 

15 Aralık 2023 tarihli yapılan Özel Durum Açıklamasında bahse konu işlem açıklanmış olup, 31 Aralık 
2023 tarihli konsolide finansal tablolarda 38 no’lu dipnotta proje ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

 

GENEL KURUL GÜNDEM MADDE 13 “DİLEK VE TEMENNİLER” ALTINDA 
İLETİLEN SORULAR VE CEVAPLARIMIZ 
 

Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş. vekili Av. İltem Dokurlar tarafından iletilen sorular; 

1- Geçmiş günlerde şirketin en büyük ortağı olmamız nedeniyle muhatap olduğumuz çeşitli 
bankalardan ihtarlar aldığınızı öğrendik. Bu bankalardan feragat mektupları alınmış mıdır? Ne 
zaman alınacaktır? Bu konuda özel durum açıklaması yapılacak mıdır? 

Cevap: Şirketimizin ve grup şirketlerimizin kredi ilişkisinde olduğu bankalarla imzalamış oldukları 
sözleşmeler uyarınca bilgilendirme yükümlülükleri bulunmaktadır. İlgili bankalarla, Şirketimizin taraf 
olmadığı, Şirket ortakları tarafından, yapılan veya yapılacağı bildirilen pay devirleri hakkında feragat 
mektupları alınmasına dair görüşmeler “şirket sırrı” ve “gizlilik” esasları çerçevesinde devam etmektedir. 
Konu hakkında, Şirket’in 31.03.2025 tarihli finansal tablolarının 25 no’lu dipnotunda açıklama yapılmıştır.  

Bugün itibari ile somut bir gelişme olmamakla birlikte, Şirketimizin faaliyetlerinin devamlılığını 
etkileyebilecek herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK 
düzenlemeleri uyarınca gerekli açıklamalar yapılacaktır. 

2- Şirket kendi içinde bağlı şirket raporlamasına uymamaktadır. Bu konuda eksiklerin giderilmesini 
talep ediyorum. 

Cevap: Tekfen grup şirketlerinin yönetim kurulları tarafından TTK madde 199 ve devamındaki 
düzenlemelere uygun olarak yıllık bağlı şirket raporlamaları yapılmaktadır. Hakim Şirket niteliğindeki 
Tekfen Holding A.Ş. ise “Konsolide Finansal Tablolar” standardı uyarınca, bağımsız denetime tabi olarak 
yıllık konsolide finansal tablolarını düzenlemekte ve ilan etmektedir. Finansal tabloların 35 no’lu İlişkili 
Taraf Açıklamaları başlıklı dipnotunda ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. Bununla birlikte Genel 
Kurul’da, TTK madde 200 uyarınca iletilen talebe istinaden hazırlanan Hakim Şirket raporu ekte yer 
almaktadır. Bu rapor ancak ortaklar tarafından talep edilmesi durumunda düzenlenmektedir. 

 

 

 

 

EK. Proje Yönetimi Tarafından Yapılan Rutin Haftalık ve Aylık Toplantılara Ek Olarak Yapılan Üst Seviye Toplantılar 
 



 

                                                                               
 

 
 

 
Tarih  Yer Katılımcılar   Konusu 

23.08.2023 CTJV Site Office CTJV Yönetimi  Sponsors Meeting with Tekfen 
  Hakan Göral   
  Cem Ozbay 
  Huseyin Ardic 
   
09.10.2023 CTJV Site Office CYJV Yönetimi  TEKFEN-CTJV-COMPANY Project Monthly Meeting 

Cem Ozbay 
Hakan Göral 

 
17.07.2024 Qatar Navigation Tower CTJV Yönetimi Discussion on Tekfen Progress and for EPC-1 
Project 
   QELPG Yönetimi   
  Hakan Göral 
  Cem Ozbay 
  Huseyin Ardic 
  Serhat Puturgeli 
 
18.09.2024 Katar  CTJV Yönetimi EPC-1 Tri-Party Meeting - CTJV/Tekfen/QELNG 
   QELPG Yönetimi   
  Hakan Göral 
  Cem Ozbay 
  Huseyin Ardic 
  Serhat Puturgeli 
 
22.06.2023 Tekfen Lusail Offices CTJV Yönetimi Tekfen - CTJV meeting 
   Hakan Göral 
   Ali Şanlı 
 
22.08.2023 CJTV Site Office CTJV Yönetimi  NFE1: QG-CTJV-TEKFEN Management 
Meeting 
  Hakan Göral 
  Cem Ozbay 
  Huseyin Ardic 
   
23.08.2023 CTJV Site Office CTJV Yönetimi Sponsors Meeting with Tekfen 
   Hakan Göral 
  Cem Ozbay 
  Huseyin Ardic 
   
18.09.2024  QNT 2F 06 QELNG Yönetimi EPC-1 Tri-Party Meeting - CTJV/Tekfen/QELNG 
  CTJV Yönetimi 
  Serhat Puturgeli 

Cem Ozbay 
Huseyin Ardic 
Hakan Göral 

 
19.05.2025 QNT QELNG Yönetimi Tekfen CEO Meeting with QELNG CMPO 

 CTJV Yönetimi 
Hakan Göral 

  Cem Ozbay 
  Huseyin Ardic 
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1. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER 

 

Şirket Unvanı : Tekfen Holding Anonim Şirketi  
Şirket Merkezi : Kültür Mah. Budak Sok. Tekfen Sitesi A Blok No.7 Beşiktaş 

 Ticaret Sicil No : 111233 
Telefon : (0212) 359 33 00 
Faks : (0212) 257 00 81 
E-Posta : tekfen@tekfen.com.tr 
Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler 
Vergi Sicil No : 834 005 2014 

2. RAPORUN DAYANAĞI 

Şirketimizin bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında, Türk Ticaret Kanunu’nun 200 üncü madde 
hükümleri gereğince işbu Rapor düzenlenmiştir. 

Bu raporun amacı, Şirket’in 1 Ocak – 31 Aralık 2024 faaliyet yılında bağlı şirketleri ile, bağlı 
şirketlerinin birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve bunların 
yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların sonuçları hakkında bilgi verilmesidir. 

Raporumuz doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.   

3. HAKİM ŞİRKET VE BAĞLI ŞİRKETLERİ HAKKINDA BİLGİLER 

31 Aralık 2024 tarihi itibari ile Tekfen Grubunun nihai Hâkim Şirket’i olan Tekfen Holding 
A.Ş.’nin ortaklık yapısı şu şekildedir. 

Ortağın Adı Soyadı / 
Unvanı  

Ortaklık Payı Sermaye Tutarı (Türk Lirası) 

Berker Ailesi 25,23% 93.367.143 

Gökyiğit Ailesi 19,86% 73.487.941 

Akçağlılar Ailesi 6,65% 24.611.074 

Geri Alınmış Paylar 2,81% 10.395.334 

Halka açık olan kısım 45,45% 168.138.508 

Ödenmiş Sermaye 100% 370.000.000 

   
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları 6.833.022.000 

mailto:tekfen@tekfen.com.tr
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31 Aralık 2024 tarihi itibari ile Tekfen Grubunun nihai Hâkim Şirket’i olan Tekfen Holding 
A.Ş.’nin doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu bağlı şirketler listesi şu şekildedir; 

Şirket Unvanı Faaliyet Konusu Kayıtlı Olduğu 
Ülke 

Doğrudan/Dolaylı 
Hisse Katılım 

Oranı % 

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.  İnşaat Türkiye 100 

Tekfen Mühendislik A.Ş. Mühendislik Türkiye 100 

Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş. Üretim Türkiye 100 

Cenub Tikinti Servis ASC  İnşaat Azerbaycan 51 

HMB Hallesche Mitteldeutsche Bau-Aktiengesellschaft Ticaret Almanya 100 

Denkmal in Dahlem Otto-Hahn-Platz GmbH İnşaat Almanya 89 

OOO Rusfen İnşaat Rusya 100 

Gate Construction İnşaat Kazakistan 100 

Tekfen Construction and Installation W.L.L İnşaat Katar 49 

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Gübre – Terminal 
İşletmeciliği Türkiye 100 

Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Kur. ve İşleticisi A.Ş. Hizmet Türkiye 100 

Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.Ş. Hizmet Türkiye 100 

Toros Gemi Acenteliği ve Ticaret A.Ş. Gemi Acenteliği Türkiye 100 

Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş.(*) Üretim Türkiye 100 

Alanar Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş. Meyve Üretimi Türkiye 100 

Toros Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (*) Gübre – Elektrik Üretimi Türkiye 100 

Toros Meram Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (*) Gübre – Elektrik Üretimi Türkiye 100 

Toros Agroport Romania S.A Gübre Ticareti Romanya 100 

Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş. Hizmet Türkiye 100 

Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.  Aracılık Hizmetleri Türkiye 100 

Tekfen International Finance and Investments S.A.  Yatırım Lüksemburg 100 

Tekfen Teknoloji Yatırım ve Ticaret A.Ş. Yatırım Türkiye 100 

CFS Petrokimya Sanayi A.Ş.  Yatırım Türkiye 100 

Techinvestments MMC Yatırım Azerbaycan 100 

Tekfen Ventures L.P. Yatırım A.B.D 100 

Tekfen Venture Management LLC Yönetim Hizmeti A.B.D 100 

Azfen Birge Müessesi İnşaat Azerbaycan 40 

Tekfen-Tubin-Özdemir J.V. İnşaat Türkiye 71 

Gama-Tekfen-Tokar J.V. İnşaat Türkiye 35 

Tekfen TML J.V. İnşaat Libya 67 

Doğuş - Tekfen Adi Ortaklığı İnşaat Türkiye 50 

Tekfen - Al Jaber Engineering İnşaat Katar 50 

Tekfen - T Engineering Ortak Girişimi İnşaat Türkiye 85 

Istek Construction LLP İnşaat Kazakistan 50 

Tekfen Engineering UK Limited Mühendislik İngiltere 100 

Tekfen Engineering USA Inc. Mühendislik A.B.D 100 
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Tekfen Yenilenebilir Enerji Çözümleri A.Ş. Enerji Türkiye 100 

Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş. Yatırım Türkiye 100 

Tekfen Derince Gayrimenkul A.Ş. Yatırım Türkiye 100 

Tekmarmara Enerji Üretim A.Ş. Enerji Türkiye 100 

Babadağ Elektrik Üretim San. A.Ş. Enerji Türkiye 100 
(*) İlgili şirketler tüm aktif ve pasifleriyle, 31 Aralık 2024 tarihinde Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devrolmuştur.  

4. HAKİM ŞİRKET ve HAKİM ŞİRKETE BAĞLI ŞİRKETLERLE YAPILAN 
İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER 

a. Mali İşlemler 

1 Ocak – 31 Aralık 2024 faaliyet yılı içerisinde Şirketimizin, bağlı şirketleri ile bağlı 
şirketlerimizin birbirleriyle piyasa emsallerine aykırı olarak yapılmış herhangi bir mali işlemi 
bulunmamaktadır.  
 
Mevcut durum itibari ile faaliyet yılı içerisinde hâkim ve bağlı şirketlerin, pay sahipleri ile 
yöneticileri ve bunların yakınlarıyla bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek herhangi bir işlem 
yapılmamakta ve aynı faaliyet konularında rekabet etmeye yönelik bir faaliyet 
bulunmamaktadır. 
 
Şirket’imizin 6 Mart 2025 tarihinde halka açıklanan 31 Aralık 2024 tarihli konsolide mali 
tablolarının 35 numaralı İlişkili Taraf Açıklamaları başlıklı dipnotunda yer alan ayrıntılı 
açıklamalar aşağıda yer almaktadır; 
 
BİN TL

Alacaklar Borçlar
İlişkili taraflara ilişkin bakiyeler Kısa vadeli Kısa vadeli

Ticari
Azfen (1) 47.868 -
Tekzen 1.195 306
Agromak 26 8
Üçgen Bakım 580 -
Diğer 67 727

Ortaklar ve kilit yönetici personel 2.483 943

Müşterek faaliyetler (2) 110.816 3.389
163.035 5.373

31 Aralık 2024
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BİN TL

İlişkili taraflara ilişkin işlemler Satışlar Temettü geliri Kira geliri

Agromak 26 - -
Akmerkez Lokantacılık - 6.456 -
Tekzen 1.286 - -
Üçgen Bakım 985 1.964 -
Akmerkez Gayrimenkul - 35.871 -
Galipoli Gıda 14 - -
Tekfen Vakfı 259 - 13
Diğer 199 13.743 13

Ortaklar ve kilit yönetici personel 5.563 - -

8.332 58.034 26

1 Ocak - 31 Aralık 2024

 
 
Dönem içerisinde kilit yönetici personele sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir: 
 
BİN TL 31 Aralık 31 Aralık

2024 2023

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar 120.235 127.046

120.235 127.046

 

b. Hukuki İşlemler  

1 Ocak – 31 Aralık 2024 faaliyet yılı içerisinde Şirketimizin, bağlı şirketleri ile bağlı 
şirketlerimizin birbirleriyle, hâkim ortak ya da ona bağlı bir şirket ile piyasa emsallerine aykırı 
olarak yapılmış herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır.  

5. SONUÇ 

1 Ocak – 31 Aralık 2024 faaliyet yılında tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre bağlı 
şirketlerimiz ile, bağlı şirketlerimizin birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri, 
yöneticileri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemlerde geçerli olan fiyatlar 
emsallere uygunluk prensibine uygun olarak belirlenmiştir.  

 

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. 
 


